ESCENARIOS DE PRUEBA QA - GRUPO 6

Administración, notificaciones, pruebas y despliegue | Checklist de prioridad

-

#	Prioridad	ID	Área	Escenario de prueba	Resultado esperado	Seguimiento / Notas	Estado	Evidencia
1	**ALTA**	G6-01	Administración	Administrador crea o modifica un catálogo protegido	Operación permitida y datos guardados correctamente	Se realizó una prueba funcional local con rol administrador, verificando la creación de registros en catálogos protegidos mediante POST (HTTP 201) y su consulta posterior mediante GET (HTTP 200). No se identificaron endpoints PUT/PATCH para modificar registros existentes, por lo que esta funcionalidad queda pendiente de implementación o aclaración con G6. La creación fue validada satisfactoriamente en el entorno local. Pendiente integración con autenticación G2 y base de datos G1.	PASS LOCAL (creación) / Modificación pendiente / Pendiente integración	
2	**ALTA**	G6-02	Permisos	Usuario no administrador intenta modificar un catálogo protegido	Operación rechazada	**Prueba funcional local realizada:** intento de creación de área académica con rol teacher rechazado mediante HTTP 403 Forbidden. Consulta posterior con rol admin devolvió HTTP 200 y confirmó que el registro QA-SIN-PERMISO no fue creado. Pendiente integración con autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
3	**ALTA**	G6-03	Permisos / API	Intentar saltarse la interfaz y modificar un catálogo directamente por API	El backend rechaza la operación	**Prueba funcional local realizada**: solicitud directa POST /api/v1/areas con rol teacher rechazada mediante HTTP 403 Forbidden. Consulta posterior GET devolvió HTTP 200 y confirmó que QA-BYPASS no fue creado. Pendiente validación con autenticación real de G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
4	**ALTA**	G6-04	Notificaciones	Se publica una tarea (task.published)	El docente recibe una notificación de nueva tarea y fecha límite		Pendiente de ejecución	
5	**ALTA**	G6-05	Notificaciones	Una asignación está próxima a vencer (assignment.due_soon)	El docente recibe el aviso correspondiente		Pendiente de ejecución	
6	**ALTA**	G6-06	Notificaciones	El docente realiza una entrega (assignment.submitted)	El revisor recibe una notificación		Pendiente de ejecución	
7	**ALTA**	G6-07	Notificaciones	El revisor devuelve una entrega (assignment.returned)	El docente recibe notificación de devolución		Pendiente de ejecución	
8	**ALTA**	G6-08	Notificaciones	Una entrega es aprobada (assignment. approved)	Docente y coordinador reciben notificación		Pendiente de ejecución	
9	**ALTA**	G6-09	Notificaciones	Un programa es autorizado (program. authorized)	Docente y coordinación reciben notificación		Pendiente de ejecución	
10	**ALTA**	G6-10	Notificaciones	Una tarea es cancelada (task.cancelled)	Los destinatarios reciben notificación		Pendiente de ejecución	
11	**ALTA**	G6-11	Notificaciones	Un mismo evento es procesado más de una vez	No se generan notificaciones duplicadas		Pendiente de ejecución	
12	**ALTA**	G6-12	Notificaciones	Un usuario marca una notificación como leída	Solo cambia la notificación correspondiente al destinatario		Pendiente de ejecución	
13	**ALTA**	G6-13	Seguridad / Notificaciones	Usuario intenta marcar como leída una notificación de otra persona	Operación rechazada		Pendiente de ejecución	
14	**ALTA**	G6-14	Auditoría	Ejecutar una acción que debe quedar auditada	La acción queda registrada correctamente		Pendiente de ejecución	
15	**ALTA**	G6-15	Auditoría	Revisar una transición de estado	Registra actor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario		Pendiente de ejecución	
16	**ALTA**	G6-16	E2E	Ejecutar flujo completo: crear tarea, inbox, entregar, devolver, reenviar, autorizar y descargar PDF	El flujo completo funciona de principio a fin		Pendiente de ejecución	
17	**ALTA**	G6-17	Integración	Un cambio generado por G3, G4 o G5 produce el evento correspondiente en G6	El evento se consume correctamente y produce el comportamiento esperado		Pendiente de ejecución	
18	**ALTA**	G6-18	Integración / Transacción	Ocurre un error durante una operación transaccional	No quedan datos parcialmente procesados		Pendiente de ejecución	

19	**ALTA**	G6-19	Despliegue	Instalar el proyecto desde cero siguiendo únicamente el README	El sistema puede instalarse y ejecutarse correctamente	Se logró configurar y ejecutar localmente el módulo G6 utilizando Python, un entorno virtual y las dependencias necesarias. Se verificó el funcionamiento del servidor mediante Uvicorn, el acceso a Swagger y la ejecución de pruebas automatizadas. Pendiente comprobar que la instalación pueda reproducirse desde cero siguiendo únicamente las instrucciones del README, sin asistencia ni configuraciones adicionales.	Validación parcial / Pendiente instalación reproducible	
20	**ALTA**	G6-20	Datos semilla / Seguridad	Revisar los datos semilla utilizados para demostración	No contienen contraseñas reales ni información sensible	Se realizó revisión local de datos_ejemplo. py, seguridad.py y búsquedas de password, SECRET_KEY, token y DATABASE_URL. No se identificaron contraseñas reales, tokens ni credenciales expuestas en los elementos revisados. Las coincidencias sensibles corresponden a valores ficticios utilizados en pruebas. Pendiente revisión integral del repositorio e integración con G2/G1.	Revisión local favorable / Pendiente validación integral	Evidencia
21	**MEDIA**	G6-21	Catálogos	Crear una unidad académica	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta de la unidad académica QA-ING (ID 15). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL**: Implementado localmente / pendiente integración con BD G1	Evidencia
22	**MEDIA**	G6-22	Catálogos	Crear una sede	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta de la sede QA-SEDE (ID 16). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
23	**MEDIA**	G6-23	Catálogos	Crear un curso	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta del curso QA-CURSO (ID 17). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
24	**MEDIA**	G6-24	Catálogos	Crear un período	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta del período académico QA-2026-02 (ID 18). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
25	**MEDIA**	G6-25	Catálogos	Validar administración de modalidades y áreas académicas	Se administran correctamente	**Prueba funcional local realizada:** creación y consulta de modalidades y áreas académicas. Ambos POST devolvieron 201 y ambos GET devolvieron 200. Se verificaron los registros QA-VIRTUAL (ID 15) y QA-ING (ID 16). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
26	**MEDIA**	G6-26	Dashboard	Comparar cantidad de tareas por estado con los datos reales	Los indicadores coinciden con la información almacenada		Pendiente de ejecución	
27	**MEDIA**	G6-27	Dashboard	Revisar tareas vencidas	El panel muestra correctamente las tareas vencidas		Pendiente de ejecución	
28	**MEDIA**	G6-28	Dashboard	Revisar tareas próximas a vencer	El panel coincide con las fechas reales		Pendiente de ejecución	
29	**MEDIA**	G6-29	Dashboard	Revisar el indicador de cumplimiento	El cálculo coincide con datos verificables		Pendiente de ejecución	
30	**MEDIA**	G6-30	Auditoría	Filtrar auditoría por usuario	Solo muestra los registros correspondientes al usuario		Pendiente de ejecución	
31	**MEDIA**	G6-31	Auditoría	Filtrar auditoría por fecha	Devuelve registros del período seleccionado		Pendiente de ejecución	
32	**MEDIA**	G6-32	Auditoría	Filtrar auditoría por entidad	Devuelve registros correspondientes a esa entidad		Pendiente de ejecución	
33	**MEDIA**	G6-33	Auditoría	Filtrar auditoría por acción	Devuelve las acciones correspondientes		Pendiente de ejecución	

34	**MEDIA**	G6-34	API / Salud	Consultar /health con el servicio funcionando	Devuelve el estado técnico correcto del servicio	**Prueba funcional local realizada**: GET /api/v1/health devolvió HTTP 200, status ok e información técnica del servicio (versión, entorno y tiempo activo). Se identificó database: not_configured, por lo que queda pendiente validar la conexión y las verificaciones de salud de BD durante la integración con G1.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
35	**MEDIA**	G6-35	Ambientes	Comprobar separación entre desarrollo y demostración	Los ambientes están separados y configurados correctamente	Se revisó `api.py` y se verificó que el sistema obtiene la configuración del ambiente mediante la variable `APP_ENV`, utilizando "desarrollo" como valor predeterminado. Se ejecutó la prueba automatizada `test_health_toma_entorno_y_version_de_variables`, obteniendo 1 PASS. Se confirmó que el endpoint `/health` reconoce las variables de entorno configuradas. Pendiente verificar la separación real de los ambientes de desarrollo y demostración, incluyendo sus configuraciones, bases de datos y despliegues independientes.	Implementado parcialmente / Pendiente integración	Evidencia
36	**MEDIA**	G6-36	Seguridad / Logs	Revisar los registros de errores	No contienen secretos ni información sensible	Se ejecutaron las 8 pruebas automatizadas de `test_salud.py`, todas con resultado PASS. Se verificó que el endpoint `/health` no expone secretos del entorno ni detalles internos de errores simulados. Adicionalmente, se revisó `salud.py` y se ejecutó una prueba específica de registro de errores, confirmando que el log muestra únicamente el tipo de excepción (`ConnectionError`), sin revelar contraseñas ni direcciones internas. **Resultado: PASS local.** Pendiente validar los registros de otros módulos y la integración completa con G1 y G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	Evidencia
37	**BAJA**	G6-37	Archivos / Persistencia	Revisar persistencia de archivos después de reiniciar el servicio	Los archivos permanecen disponibles		Pendiente de ejecución	
38	**BAJA**	G6-38	Documentación	Revisar el procedimiento de recuperación	Está documentado y puede seguirse		Pendiente de ejecución	
39	**BAJA**	G6-39	Despliegue	Revisar la versión o etiqueta final	Existe una versión final reproducible		Pendiente de ejecución	
40	**BAJA**	G6-40	Regresión	Volver a ejecutar casos críticos antes de una nueva entrega	Las funciones previamente aprobadas continúan funcionando		Pendiente de ejecución	

ALTA: escenarios críticos.

MEDIA: validaciones funcionales e integración.

BAJA: verificaciones complementarias antes del cierre.