ESCENARIOS DE PRUEBA QA - GRUPO 6

Administración, notificaciones, pruebas y despliegue | Checklist de prioridad

-

#	Prioridad	ID	Área	Escenario de prueba	Resultado esperado	Seguimiento / Notas	Estado	Evidencia
1	**ALTA**	G6-01	Administración	Administrador crea o modifica un catálogo protegido	Operación permitida y datos guardados correctamente	Notas	PASS	EVIDENCIAS
2	**ALTA**	G6-02	Permisos	Usuario no administrador intenta modificar un catálogo protegido	Operación rechazada	Se realizó una prueba de integración utilizando la autenticación real del Grupo 2. Se intentó modificar una unidad académica protegida mediante PATCH con un usuario de rol docente. La API respondió HTTP 403 Forbidden, rechazando la operación por falta de permisos. Se verificó que los datos originales permanecieron sin modificaciones en MySQL (Grupo 1). Se confirma que el Grupo 6 aplica correctamente las restricciones de autorización del Grupo 2.	PASS	EVIDENCIAS
3	**ALTA**	G6-03	Permisos / API	Intentar saltarse la interfaz y modificar un catálogo directamente por API	El backend rechaza la operación	Se realizó una prueba de integración enviando directamente una solicitud POST a la API de administración de catálogos con un usuario de rol docente, utilizando la autenticación real del Grupo 2. El backend respondió HTTP 403 Forbidden, impidiendo la creación no autorizada. Posteriormente, se verificó en MySQL (Grupo 1) que el registro no fue creado. Se confirma que las restricciones de autorización se aplican directamente en el backend y no dependen de la interfaz de usuario.	PASS	EVIDENCIAS
4	**ALTA**	G6-04	Notificaciones	Se publica una tarea (task.published)	El docente recibe una notificación de nueva tarea y fecha límite	Se intentó modificar una unidad académica utilizando un usuario con rol docente. La API respondió HTTP 403 Forbidden y se verificó posteriormente en MySQL que los datos originales permanecieron sin cambios. Se confirma que el Grupo 6 aplica correctamente los controles de autorización proporcionados por el Grupo 2 para impedir modificaciones no autorizadas.	PASS	
5	**ALTA**	G6-05	Notificaciones	Una asignación está próxima a vencer (assignment.due_soon)	El docente recibe el aviso correspondiente		Pendiente de ejecución	
6	**ALTA**	G6-06	Notificaciones	El docente realiza una entrega (assignment.submitted)	El revisor recibe una notificación		Pendiente de ejecución	
7	**ALTA**	G6-07	Notificaciones	El revisor devuelve una entrega (assignment.returned)	El docente recibe notificación de devolución		Pendiente de ejecución	
8	**ALTA**	G6-08	Notificaciones	Una entrega es aprobada (assignment. approved)	Docente y coordinador reciben notificación		Pendiente de ejecución	
9	**ALTA**	G6-09	Notificaciones	Un programa es autorizado (program. authorized)	Docente y coordinación reciben notificación		Pendiente de ejecución	
10	**ALTA**	G6-10	Notificaciones	Una tarea es cancelada (task.cancelled)	Los destinatarios reciben notificación		Pendiente de ejecución	
11	**ALTA**	G6-11	Notificaciones	Un mismo evento es procesado más de una vez	No se generan notificaciones duplicadas		Pendiente de ejecución	
12	**ALTA**	G6-12	Notificaciones	Un usuario marca una notificación como leída	Solo cambia la notificación correspondiente al destinatario		Pendiente de ejecución	
13	**ALTA**	G6-13	Seguridad / Notificaciones	Usuario intenta marcar como leída una notificación de otra persona	Operación rechazada		Pendiente de ejecución	
14	**ALTA**	G6-14	Auditoría	Ejecutar una acción que debe quedar auditada	La acción queda registrada correctamente		Pendiente de ejecución	
15	**ALTA**	G6-15	Auditoría	Revisar una transición de estado	Registra actor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario		Pendiente de ejecución	
16	**ALTA**	G6-16	E2E	Ejecutar flujo completo: crear tarea, inbox, entregar, devolver, reenviar, autorizar y descargar PDF	El flujo completo funciona de principio a fin		Pendiente de ejecución	

17	**ALTA**	G6-17	Integración	Un cambio generado por G3, G4 o G5 produce el evento correspondiente en G6	El evento se consume correctamente y produce el comportamiento esperado	Se verificó exitosamente la integración del módulo de notificaciones del Grupo 6 con la base de datos MySQL del Grupo 1 y la autenticación del Grupo 2. Se comprobó la existencia y correcta relación de las tablas evento y notificacion, la disponibilidad del procedimiento almacenado sp_generar_eventos_vencimiento, la identificación de destinatarios según el tipo de evento y la lógica para evitar notificaciones duplicadas mediante la asociación entre evento_id y usuario_id. Se preparó una base independiente (db_udv_qa) con el esquema, datos semilla, triggers y procedimientos del Grupo 1 para realizar pruebas sin afectar la información principal. Posteriormente, se ejecutó la suite automatizada de integración, obteniendo 13 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 18 advertencias. Entre las pruebas exitosas se confirmó el procesamiento de eventos pendientes, la generación de notificaciones, el envío de avisos por cancelación de tareas y la actualización del estado de lectura en MySQL.	PASS	EVIDENCIAS
18	**ALTA**	G6-18	Integración / Transacción	Ocurre un error durante una operación transaccional	No quedan datos parcialmente procesados		Pendiente de ejecución	
19	**ALTA**	G6-19	Despliegue	Instalar el proyecto desde cero siguiendo únicamente el README	El sistema puede instalarse y ejecutarse correctamente	Se valida satisfactoriamente la instalación y ejecución del proyecto. La instalación desde cero fue realizada previamente siguiendo la documentación proporcionada y, durante las pruebas de QA, se verificó la correcta instalación de dependencias, configuración de variables de entorno, conexión a MySQL, estructura de la base de datos (49 tablas), inicio del servidor mediante Uvicorn, respuesta HTTP 200 del endpoint /health y disponibilidad de Swagger con los módulos correspondientes.	PASS	EVIDENCIAS
20	**ALTA**	G6-20	Datos semilla / Seguridad	Revisar los datos semilla utilizados para demostración	No contienen contraseñas reales ni información sensible	Se revisaron los archivos 02_seed.sql correspondientes a las bases db_udv y db_udv_qa, verificando que los datos utilizados para demostración corresponden a usuarios ficticios, correos de prueba y registros académicos de ejemplo. Se confirmó que las ocho cuentas de demostración almacenan sus contraseñas mediante hashes bcrypt. No se identificaron contraseñas personales reales, tokens, claves privadas ni información sensible en los archivos revisados. Ambos archivos documentan una contraseña común para los usuarios de demostración. Se recomienda restringir estas credenciales a entornos de desarrollo y QA, evitando su utilización en producción.	PASS	EVIDENCIAS

21	**MEDIA**	G6-21	Catálogos	Crear una unidad académica	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta de la unidad académica QA-ING (ID 15). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL**: Implementado localmente / pendiente integración con BD G1	
22	**MEDIA**	G6-22	Catálogos	Crear una sede	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta de la sede QA-SEDE (ID 16). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	
23	**MEDIA**	G6-23	Catálogos	Crear un curso	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta del curso QA-CURSO (ID 17). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	
24	**MEDIA**	G6-24	Catálogos	Crear un período	Se almacena y aparece correctamente	**Prueba funcional local realizada**: POST devolvió 201 y GET devolvió 200. Se verificó la creación y consulta del período académico QA-2026-02 (ID 18). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	
25	**MEDIA**	G6-25	Catálogos	Validar administración de modalidades y áreas académicas	Se administran correctamente	**Prueba funcional local realizada:** creación y consulta de modalidades y áreas académicas. Ambos POST devolvieron 201 y ambos GET devolvieron 200. Se verificaron los registros QA-VIRTUAL (ID 15) y QA-ING (ID 16). Pendiente integración con BD G1 y autenticación G2.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	
26	**MEDIA**	G6-26	Dashboard	Comparar cantidad de tareas por estado con los datos reales	Los indicadores coinciden con la información almacenada		Pendiente de ejecución	
27	**MEDIA**	G6-27	Dashboard	Revisar tareas vencidas	El panel muestra correctamente las tareas vencidas		Pendiente de ejecución	
28	**MEDIA**	G6-28	Dashboard	Revisar tareas próximas a vencer	El panel coincide con las fechas reales		Pendiente de ejecución	
29	**MEDIA**	G6-29	Dashboard	Revisar el indicador de cumplimiento	El cálculo coincide con datos verificables		Pendiente de ejecución	
30	**MEDIA**	G6-30	Auditoría	Filtrar auditoría por usuario	Solo muestra los registros correspondientes al usuario		Pendiente de ejecución	
31	**MEDIA**	G6-31	Auditoría	Filtrar auditoría por fecha	Devuelve registros del período seleccionado		Pendiente de ejecución	
32	**MEDIA**	G6-32	Auditoría	Filtrar auditoría por entidad	Devuelve registros correspondientes a esa entidad		Pendiente de ejecución	
33	**MEDIA**	G6-33	Auditoría	Filtrar auditoría por acción	Devuelve las acciones correspondientes		Pendiente de ejecución	
34	**MEDIA**	G6-34	API / Salud	Consultar /health con el servicio funcionando	Devuelve el estado técnico correcto del servicio	**Prueba funcional local realizada**: GET /api/v1/health devolvió HTTP 200, status ok e información técnica del servicio (versión, entorno y tiempo activo). Se identificó database: not_configured, por lo que queda pendiente validar la conexión y las verificaciones de salud de BD durante la integración con G1.	**PASS LOCAL /** Pendiente integración	

35	**MEDIA**	G6-35	Ambientes	Comprobar separación entre desarrollo y demostración	Los ambientes están separados y configurados correctamente	Se verificó la configuración de ambientes del Grupo 6 mediante la revisión del código, variables de entorno, validaciones de conexión MySQL y mecanismos de diagnóstico de salud. Se ejecutaron 25 pruebas automatizadas, obteniendo 25 aprobadas, 0 fallidas y 1 advertencia de obsolescencia de TestClient. Adicionalmente, se ejecutó el módulo g6_admin.ambiente en el entorno real de desarrollo, confirmando que identifica correctamente el ambiente, reconoce la conexión MySQL configurada y devuelve el mensaje «Configuración completa». Se comprobó también que las pruebas contemplan la detección de configuraciones inválidas y la protección de credenciales en las respuestas de diagnóstico.	PASS	EVIDENCIAS
36	**MEDIA**	G6-36	Seguridad / Logs	Revisar los registros de errores	No contienen secretos ni información sensible	Se validó el manejo seguro de registros de errores mediante la ejecución de 8 pruebas automatizadas, todas con resultado PASS. Adicionalmente, se ejecutó una prueba controlada de fallo de conexión (ConnectionError), confirmando que el sistema registra el tipo de excepción sin exponer contraseñas, cadenas de conexión ni detalles internos sensibles. Durante el retest integrado con los módulos de los Grupos 1 y 2, se revisaron los registros de Uvicorn, verificando respuestas HTTP 200, 422 y 405 sin exposición visible de información sensible. La validación integrada se limitó a los registros HTTP observados. No se provocó un fallo interno real de base de datos durante esta etapa; dicho comportamiento fue evaluado mediante una prueba automatizada local..	PASS	EVIDENCIAS
37	**BAJA**	G6-37	Archivos / Persistencia	Revisar persistencia de archivos después de reiniciar el servicio	Los archivos permanecen disponibles		Pendiente de ejecución	
38	**BAJA**	G6-38	Documentación	Revisar el procedimiento de recuperación	Está documentado y puede seguirse		Pendiente de ejecución	
39	**BAJA**	G6-39	Despliegue	Revisar la versión o etiqueta final	Existe una versión final reproducible		Pendiente de ejecución	
40	**BAJA**	G6-40	Regresión	Volver a ejecutar casos críticos antes de una nueva entrega	Las funciones previamente aprobadas continúan funcionando		Pendiente de ejecución	

ALTA: escenarios críticos.

MEDIA: validaciones funcionales e integración.

BAJA: verificaciones complementarias antes del cierre.